



Obchodný rok ZSSK CARGO 2026


Jasná, 23.10.2025

Ing. Peter Šulko, PhD., MBA
riaditeľ odboru dopravy GR ŽSR

Dopravcovia na sieti ŽSR: 46

Osobná doprava: **5**


Nákladná doprava: **41**



Z toho osobná + nákladná doprava: 4



Výkony v osobnej doprave



VLKM: +7%


HRTKM: +10%

VLAKY: +3%



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výkony v nákladnej doprave



VLKM: -11%


HRTKM: -12%

VLAKY: -9%



Intenzity ND cez PPS


Denný priemer vlakov ND
za 1.- 40.týždeň (do 5.10.) 2025



Kvalita realizácie GVD v osobnej doprave


Týždenná analýza kvality realizácie GVD, rok 2025

Celkový podiel zodpovednosti podľa navýšenia meškania




Zodpovednosť za meškание	Počet výskytov	Navýšenie meškания [min]
Dopravca	163369	320535
Nezaradené	384977	1401456
ŽSR	231274	710454
Celkový súčet	779620	2432445

Týždenný podiel zodpovednosti podľa meškania




Kvalita realizácie GVD v osobnej doprave


Navýšenie meškania podľa kategórie



Navýšenie meškania podľa kategórie



Navýšenie meškania podľa kategórie



Nehodové udalosti (spolu) zavinené dopravcami

Počet NU v rokoch				
Kategória NU	2021	2022	2023	2024
A (vážne nehody)	1	1	0	0
B (menšie nehody)	23	20	20	16
C (incident)	33	24	31	33
D (prevádzkové poruchy)	64	66	64	45
Spolu	121	111	115	94



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry

POTR - zavedené z dôvodu chýb na železničnej infraštruktúre						
Koľaje	stav k 05.10.2024		stav k 05.10.2025		Rozdiel 2024 - 2025 pokles	
	počet	dĺžka v m	počet	dĺžka v m	počet	dĺžka v m
všetky	135	71 678	91	51 579	44	20 099
hlavné	70	42 953	39	22 316	31	20 637



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry

- Týždenný plán výluk
- Mesačný plán výluk
- Ročný plán výluk
- Dvojročný plán výluk



Dopravcovia > Výluky

TÝŽDENNÝ PLÁN VÝLUK

Plán na tento alebo budúci týždeň

Aktuálny týždeň 93,59 kB
Budúci týždeň 11,71 kB

MESAČNÝ PLÁN VÝLUK

Plán na aktuálny mesiac

Požadovaná oblasť:

Vyberte si oblasť (Bratislava,...)

Výluky

PLÁNOVANÉ VÝLUKY

PLÁNOVANÉ VÝLUKY na sieti ŽSR

V roku 2025 je plánovaná modernizácia železničného uzla Žilina, úsekov Devínska Nová Ves - Zohor - Malacky, Kúty - štátna hranica SK/CZ, Poprad-Tatry - Vydrník, sanácia svahu v úseku Čadca - štátna hranica SK/CZ, Bratislava Nové Mesto - Podunajské Biskupice (- Bratislava ÚNS), elektrifikácia úsekov Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, Humenné až Bánovce nad Ondavou a Devínska Nová Ves - štátna hranica SK/AT, rekonštrukcia trate v úseku Nová Baňa - Hronský Beňadik, rekonštrukcia ŽST Levice, rekonštrukcia Filakovo - Lučenec, výstavba TIOP Bory v úseku Bratislava Lamač - Devínska Nová Ves, zvýšenie priepustnosti trate Bratislava Rača - Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom, oprava železničného zvršku trate Hlohovec - Rišňovce - Alekšince.


Priebeh jednotlivých výluk je uvedený v súbore ročný plán výluk na ŽSR na roky 2025 a 2026.

Tu si môžete pozrieť [Dvojročný plán výlukovej činnosti na roky 2025 - 2026](#); [ročný plán výluk na ŽSR na rok 2025](#)




Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2025)

- rekonštrukcia výhybiek Bratislava hlavná stanica
- rekonštrukcia výhybiek Bratislava Nové Mesto
- modernizácia Bratislava Nové Mesto – Bratislava UNS
- elektrifikácia Devínska Nová Ves – Marchegg
- modernizácia ŽST Žilina
- obnova/modernizácia ŽST Levice + Veľké Kozmálovce
- obnova Hronský Beňadik – Nová Baňa
- Žilina – Kanská pri Rajci, modernizácia ...




Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2025)

- Humenné – Strážske – Michalovce, modernizácia
- Štrba – Východná, Štrba, JRV
- Hlohovec – Rišňovce – Alekšince, OKLK
- Valaliky – TIOP
- Košice, nástupištia, Košice TV
- Krompachy – Margecany, OKLK
- Zohor, modernizácia
- Kúty – št. hr. CZ, modernizácia




Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2025)

- Čadca – št.hr. CZ, modernizácia
- Poprad-Tatry – Výh. Gánovce, modernizácia
- TNS Štrba, výmena vedenia OŽ
- Lipt. Mikuláš – Ružomberok, Lisková, Lipt. Teplá, JRV
- Príbovce – Martin – Vrútky, VP + zast. Martin Sever
- 11-12/2025 = Palárikovo, Tvrdošovce, Nové Zámky, JRV, JRK
- Lučenec, JRV
- Telgárt – Červ. Skala, OKLK
- Šurany – Úľany nŽ, PZZ...atď



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)

[illegible]

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)




Výlukové rameno: Čierna nad Tisou – Michalany

ŽST Slovenské Nové Mesto – zast. Čerhov TK 1/2 + TV	Komplexná rekonštrukcia koľaje JR 2026 Oprava koľajového lôžka koľaje a súvislá výmena koľajníc	31 N	01.05. – 31.05.2026
		30 N	01.06. – 30.06.2026




Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)




Výlukové rameno: Michalany – Košice			
ŽST Slanec nsk + TV ŽST Slanec psk + TV	Komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia	30 N 30 N	07 - 12/2026
ŽST Nižná Myšľa – ŽST Ruskov TK 2 + TV	Modernizácia 2. traťovej koľaje	108 N + 251 N	(07.04. – 31.12.2025) 01.01. – 30.03.2026
ŽST Ruskov – ŽST Nižná Myšľa TK 1 + TV	Modernizácia 1. traťovej koľaje	61 N	01.04. – 31.05.2026




Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Košice – Spišská Nová Ves			
ŽST Kysak – ŽST Malá Lodina TK 1 + TV	Komplexná rekonštrukcia koľaje JR 2026 Oprava koľajového lôžka koľaje a súvislá výmena koľajníc	61 N	01.04. – 31.05.2026
ŽST Kysak – ŽST Malá Lodina TK 1	Súvislá výmena mostníc MO km 117,284	5 N	06/2026
ŽST Markušovce psk, výh. č. 2, 4, 6, stred DKS ŽST Markušovce – ŽST Spišské Vlachy TK 2	Komplexná rekonštrukcia výhybiek č. 2, 4, 6 a stred DKS JR 2026	20 N	10.08. – 29.08.2026
ŽST Markušovce nsk, výh. č. 1, 3, 5 stred DKS ŽST Spišské Vlachy – ŽST Markušovce TK 1	Komplexná rekonštrukcia výhybiek č. 1, 3, 5 a stred DKS JR 2026	20 N	29.08. – 17.09.2026
ŽST Markušovce – ŽST Spišské Vlachy TK 2 + TV	Súvislá výmena podvalov km 154,350 – 155,230 (1 600 ks betón, 0,880 km)	9 D	13.07. – 21.07.2026
ŽST Markušovce – ŽST Spišské Vlachy TK 2 + TV	Súvislá výmena podvalov km 159,450 – 160,085 (1 160 ks betón, 0,635 km)	6 D	22.07. – 27.07.2026
ŽST Markušovce – ŽST Spišské Vlachy TK 2 + TV	Súvislá výmena podvalov km 151,750 – 152,500 (1 400 ks betón, 0,750 km)	9 D	28.09. – 06.10.2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)




Výlukové rameno: Spišská Nová Ves – Štrba

ŽST Poprad-Tatry - Výh. Gánovce TK 2 + TV	Modernizácia	196 N 3 N 51 N	(08.11. - 31.12.2025) 01.01. - 22.05.2026 23.05. – 25.05.2026 14.06. – 03.08.2026
Výh. Gánovce - ŽST Poprad-Tatry TK 1 + TV	Modernizácia	91 N 25 N	11.08. – 09.11.2026 10.11. – 04.12.2026
ŽST Poprad Tatry koľ. č. 1	Modernizácia	19 N	26.05. – 13.06.2026
ŽST Poprad-Tatry koľ. č. 8, 10, 12	Modernizácia	7 N	04.08. – 10.08.2026
ŽST Poprad-Tatry koľ. č. 10a	Modernizácia	7 N	16.05. – 22.05.2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)




Výlukové rameno: Margecany – Červená Skala


ŽST Mníšek nad Hnilcom – ŽST Švedlár TK	Súvislá výmena podvalov a koľajníc, km 27,965 – 28,435	14 D	04.05. – 07.05.2026 11.05. – 15.05.2026 18.05. – 22.05.2026
ŽST Dobšinská Ladová Jaskyňa – ŽST Telgárt TK	Oprava koľajového lôžka koľaje, km 82,580 – 82,700	15 N	16.09. – 30.09.2026
ŽST Telgárt – ŽST Červená Skala TK	KRŽZ km 87,437 – 92,272	308 N	(08.04. – 31.12.2025) 01.01. – 09.02.2026

Výlukové rameno: Červená Skala – Banská Bystrica

ŽST Červená Skala – ŽST Heľpa TK	Výmena podvalov 900ks, km 36,700–30,300	15 D	10/2026
ŽST Polomka – ŽST Gašparovo TK	Výmena podvalov 600ks, km 9,900–10,300	10 D	10, 11/2026




Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Plešivec – Filákov			
Výh. Urbánka – ŽST Filákov TK	Komplexná rekonštrukcia MO km 92,926	35 N	07/2026
Výlukové rameno: Filákov – Zvolen			
ŽST Lovinobaňa – ŽST Kriváň TK 1	Oprava koľajového lôžka koľaje km 176,500 – 176,800, km 178,800 – 179,200, km 179,220 – 179,400, km 185,600 – 187,600	10 D	13.04. – 24.04.2026
ŽST Lovinobaňa – ŽST Kriváň TK 2	Oprava priepustu km 187,605	56 N	04.05. – 28.06.2026




Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Zvolen – Levice			
ŽST Zvolen osobná stanica psk	Komplexná rekonštrukcia výh. č. 42, 43ab, 47ab, 49, 50, 53, 57, 60, 62, 65, 66, 67	121 D	07 - 10/2026
ŽST Zvolen osobná stanica	Komplexná rekonštrukcia výh. 75, 76		
ŽST Zvolen osobná stanica – ŽST Hronská Dúbrava TK 2			
ŽST Zvolen osobná stanica nsk	Komplexná rekonštrukcia výh. č. 48, 52, 55, 58, 61, 63, 64, 68		
ŽST Zvolen osobná stanica	Komplexná rekonštrukcia výh. č. 70, 71, 73		
ŽST Hronská Dúbrava – ŽST Zvolen osobná stanica TK 1			
ŽST Žarnovica koľ. č. 1	Oprava nástupíšť (oprava povrchov, oprava nástupištných hrán)	31 N	01.07. – 31.07.2026
ŽST Žarnovica koľ. č. 2		31 N	01.08. – 31.08.2026
ŽST Žarnovica koľ. č. 4		30 N	01.09. – 30.09.2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Horná Štubňa – Hronská Dúbrava			
ŽST Kremnické Bane – ŽST Kremnica TK (tunel Blaufus)	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku JR 2026 km 259,100 – 260,400		08 – 09/2026
ŽST Kremnica – ŽST Bartošova Lehôtka TK (tunel Hrenec)	Znižovanie nivelety tunel Hrenca km 249,732 – 250,219	61 N	01.10. – 30.11.2026
ŽST Bartošova Lehôtka – ŽST Hronská Dúbrava TK	Výmena podvalov km 228,500 - 241,300 (1 000 ks) OÚ	25 D	04.05. – 05.06.2026
Výlukové rameno: Martin – Odb. Dolná Štubňa			
ŽST Martin – ŽST Príbovce-Rakovo TK 1	Výmena koľajníc a podvalov km 297,690-305,061 OÚ	50 D	04 – 09/2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Vrútky – Martin			
ŽST Vrútky – ŽST Martin TK 1/2 ŽST Vrútky vých. č. 122, 123, 124, 125	Komplexná rekonštrukcia koľaje koľ. č. 1, 2 JR 2026 s úplnou výmenou koľajového roštu km 306,241 – 310,816	68 N	27.04. – 03.07.2026
Vrútky – Martin TK 1/2	Zast. Martin – sever		01 – 04/2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Ružomberok – Žilina

ŽST Ružomberok nsk/psk, výh. č. 36, 37, 38, 39, 40, 41 ŽST Ružomberok – ŽST Ľubochňa TK 1/2 + TV	Komplexná oprava výhybiek	30 N	04.05. – 03.06.2026
ŽST Ľubochňa DKS výh. č. 13 – 16 ŽST Ľubochňa – ŽST Kraľovany TK 1/2	Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek	63 N	31.08. – 30.10.2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Žilina – Čadca

Žilina (Strážov) – Kysucké Nové Mesto TK 1/2 + TV (ŽST Nezbudská Lúčka–Strečno – ŽST Varín – ŽST Žilina TK 1/2 + TV)	Modernizácia (konverzia TV) km 261,782 – medzi TM Kysucké nové Mesto a SpS Krásno nad Kysucou	15 N	11.04. – 25.04.2026
---	--	------	---------------------




Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Prievidza - Horná Štubňa			
ŽST Sklenné pri Handlovej - ŽST Handlová TK	Komplexná rekonštrukcia (prestavba) MO km 17,943	16 N	07 - 08/2026
ŽST Handlová - ŽST Chrenovec TK	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	31 N	01.07. – 31.07.2026
ŽST Handlová - ŽST Chrenovec TK	Komplexná rekonštrukcia (prestavba) MO km 18,726	30 N	07 - 08/2026
ŽST Chrenovce - ŽST Prievidza TK	Súvislá výmena mostníc MO km 0,595	6 N	07/2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno : Nové Zámky - Prievidza

ŽST Prievidza - ŽST Prievidza nákladná stanica TK	Súvislá výmena mostníc MO km 27,874	6 N	07/2026
ŽST Prievidza nákladná stanica - Nováky TK	Súvislá výmena mostníc MO km 27,023	10 N	09/2026
ŽST Prievidza nákladná stanica - Nováky TK	Súvislá výmena mostníc MO km 26,430	10 N	09/2026
ŽST Topoľčany kol. č. 4	Komplexná rekonštrukcia koľaje	22 N	21.09. – 12.10.2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Trenčín – Chynorany

zast. Svinná – ŽST Trenčianske Jastrabie TK	Výmena koľajového roštu materiálom užitým km 28 500 – 30 100	30 N	27.07. – 28.08.2026
---	---	------	---------------------




Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno : Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce (ČD)			
ŽST Vaňovce – ŽST Stará Turá TK	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	18 N	16.03. – 02.04.2026
		19 N	02.09. – 20.09.2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno : Bratislava hlavná stanica - Nové Mesto nad Váhom			
ŽST Bratislava hlavná stanica koľ. č. 6, 6a, 8, 8a, 10, 22b, výh. č. 8, 14, 9ab, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 33	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2026		07 - 09/2026
ŽST Bratislava Rača - ŽST Trnava - ŽST Leopoldov - ŽST Nové Mesto nad Váhom	Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava Rača - Leopoldov		01 - 04/2026
ŽST Cífer - ŽST Trnava TK 1/2 + TV	Komplexná rekonštrukcia koridorovej trate vrátane úprav trolejového vedenia (TV)		02 - 06/2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Trnava - Kúty			
ŽST Boleráz koľ. č. 3, nástupištia	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a nástupíšť	29 N	21.09. – 19.10.2026
ŽST Dúbrava koľ. č.3	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	15 N	16.11. – 30.11.2026
ŽST Smolenice – ŽST Jablonica TK + TV	Komplexná rekonštrukcia priecestí km 21,405 a km 22 493	9 N	03.08. – 11.08.2026
ŽST Smolenice – ŽST Jablonica TK + TV	Výmena komponentov TV (Jablonický tunel)	15 N	03.08. – 17.08.2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)




Výlukové rameno : Nové Zámky - Štúrovo - štátna hranica HU

ŽST Nové Zámky - ŽST Dvory nad Žitavou TK 1 + TV ŽST Dvory nad Žitavou - ŽST Nové Zámky TK 2 + TV	Výmena komponentov TV	30 D	01.09. - 06.09.2026 01.10. - 24.10.2026
ŽST Pribeta koľ. č. 1/2, výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ŽST Dvory nad Žitavou - ŽST Pribeta TK 1/2 ŽST Pribeta - ŽST Strekov TK 1/2	Oprava koľajového lôžka koľaje koľ. č. 1, 2 JR 2026 s výmenou koľajníc, oprava nástupišťa pro koľ. č. 1, 2 a komplexná rekonštrukcia výhybiek		08 - 11/2026
ŽST Pribeta - ŽST Strekov TK 1/2	Oprava koľajového lôžka koľaje koľ. č. 1, 2 JR 2026 s výmenou koľajníc		08 - 11/2026
ŽST Strekov koľ. č. 3 + TV	Komplexná rekonštrukcia koľaje	19 N	13.07. – 31.07.2026
ŽST Gbelce výh. č. 13, 14, 18, 19, 20 ŽSt Strekov - ŽST Gbelce TK 1/2	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2026		02 - 06/2026
ŽST Gbelce výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ŽST Gbelce - ŽST Mužla TK 1/2	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2026		02 - 06/2026
ŽST Gbelce - ŽST Mužla TK 1/2	Komplexná rekonštrukcia koľaje JR 2026 s výmenou koľajového roštu a komplexná rekonštrukcia priecestia		02 - 06/2026
ŽST Štúrovo koľ. 18, 26 + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje	30 N	01.09. - 30.09.2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)




Výlukové rameno : Bratislava hlavná stanica - Nové Zámky


ŽST Sládkovičovo koľ. č. 2, 4 + TV psk	Komplexná rekonštrukcia koľaje č. 2 v dĺžke 971 m Oprava nástupišta medzi koľ. č. 2 a 4	29 N	09.04. – 07.05.2026
ŽST Sládkovičovo koľ. č. 1, 3 + TV nsk	Komplexná rekonštrukcia koľaje č. 1 v dĺžke 912 m Oprava nástupišta medzi koľ. č. 1 a 3	29 N	08.05. – 05.06.2026
ŽST Galanta výh. č. 1, 2, 3, 4, stred DKS, 5, 6, 7ab	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2026		06 - 09/2026
ŽST Galanta - ŽST Šaľa TK 1/2	Oprava koľajového lôžka koľaje koľ. č. 1, 2 JR 2026 s výmenou koľajníc, zvýšenie traťovej rýchlosti na 140 km/h		06 - 09/2026




Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno : Bratislava hlavná stanica - Kúty			
ŽST Kúty nsk + TV ŽST Kúty - ŽST Sekule TK 1 + TV	TNS Kúty	4 D 3 x 3 D	24.02. – 27.02.2026 23.03. – 25.03.2026 10.04. – 12.04.2026 06 – 07/2026
ŽST Kúty koľ. č. 2, 4, 6 + TV ŽST Sekule - ŽST Kúty TK 2 + TV	TNS Kúty	4 D 3 x 3 D	28.02. – 03.03.2026 26.03. – 28.03.2026 13.04. – 15.04.2026 06 – 07/2026
ŽST Kúty TV koľ. č. 2, 4, 6 Šaštín-Stráže - ŽST Kúty TK	TNS Kúty	2 D 3 D	04.03. – 05.03.2026 29.03. – 31.03.2026
ŽST Kúty koľ. č. 8 - 28 + TV	TNS Kúty	5 D 3 D	10.03. – 14.03.2026 21.04. – 23.04.2026
ŽST Kúty TV celej ŽST	TNS Kúty	4 D	06.04. – 09.04.2026
ŽST Sekule - Veľké Leváre TK 1 + TV	TNS Kúty	4 D	05 - 06/2026
Veľké Leváre - ŽST Sekule TK 2 + TV	TNS Kúty	4 D	05 - 06/2026
ŽST Sekule - Veľké Leváre TK 1 + TV Veľké Leváre - ŽST Sekule TK 2 + TV	TNS Kúty	1 D	05 - 06/2026
ŽST Veľké Leváre TV celej ŽST	TNS Kúty	4 D	05 - 06/2026
ŽST Veľké Leváre nsk ŽST Veľké Leváre – Malacky TK 1 + TV	TNS Kúty	12 D	05 - 06/2026
ŽST Veľké Leváre nsk Malacky - ŽST Veľké Leváre TK 2 + TV	TNS Kúty	11 D	05 - 06/2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno : Bratislava hlavná stanica - Kúty			
ŽST Veľké Leváre - ŽST Malacky TK 1 + TV ŽST Malacky nsk	Modernizácia	43 N	07.05. - 18.06.2026
ŽST Malacky - ŽST Veľké Leváre TK 2 + TV ŽST Malacky - ŽST Veľké Leváre TK 2 + TV (dočasná koľajová spojka)	Modernizácia	3 D 43 N	04.05. – 06.05.2026 19.06. - 31.07.2026
ŽST Malacky psk + TV	Modernizácia	247 N	19.06. – 31.12.2026 (01.01. – 20.02.2027)
ŽST Zohor - ŽST Malacky TK 2 + TV (nová koľajová spojka)	Modernizácia	45 N	08.01. – 20.02.2026
ŽST Zohor nsk + TV	Modernizácia	92 N	01.07. – 30.09.2026
ŽST Zohor psk + TV	Modernizácia	174 N 116 N	08.01. – 30.06.2026 01.10. – 31.12.2026 (01.01. – 24.01.2027)
ŽST Zohor - ŽST Devínska Nová Ves TK 1 + TV	Modernizácia	174 N	08.01. – 30.06.2026
ŽST Zohor - ŽST Devínska Nová Ves TK 1 + TV od Výh. Malý Háj po ŽST Zohor	Modernizácia	92 N	01.07. – 30.09.2026
ŽST Devínska Nová Ves - ŽST Zohor TK 2 + TV	Modernizácia	45 N	01.10. – 14.11.2026
ŽST Devínska Nová Ves - ŽST Zohor TK 2 + TV od Výh. Malý Háj po ŽST Zohor	Modernizácia	72 N	14.11. – 31.12.2026 (01.01. – 24.01.2027)
ŽST Bratislava hlavná stanica – ŽST Bratislava Lamač TK 2	Súvislá výmena koľajníc, údržba ŽI	12 D	09.03.– 20.03.2026
ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Bratislava Lamač TK 1	Oprava geometrickej polohy koľaje, výmena podvalov	8 D	13.04. – 20.04.2026
ŽST Bratislava Lamač – ŽST Devínska Nová Ves TK 2		3 D	21.04. – 23.04.2026



Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)



Výlukové rameno: Plavecký Mikuláš - Záhorská Bystrica

ŽST Rohožník - ŽST Zohor TK	Modernizácia úseku Malacky - Devínska Nová Ves	116 N	01.10. – 31.12.2026 (01.01. – 24.01.2027)
-----------------------------	--	-------	--



Novinky a zmeny...

- od 15.6.2025: zmena pohraničnej stanice Vrbovce na Myjava
- od 1.1.2026: Spoplatňovanie prípravy a prerokovávanía dopravy mimoriadnych zásielok na železničnej infraštruktúre v správe ŽSR
- bezplatné použitie SOK: od 01.03.2026 zo 72 na 24 hodín





Ďakujem za pozornosť
